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П
Наружная теплотрасса 

07.23

Строительство тепловой сети 2Ду600 мм от павильона №6 до ПНС в

рамках выполнения мероприятия по переключению потребителей с

газовых котельных на СЦТ

2023-053-02-ППР

Выполнил 07.23

ООО ПБ "ППР-Мастер"

г. Новосибирск

1

Строительный генеральный план

(М 1:250)

Строительный генеральный план (М 1:250)

С

С-В

Ю-ВЮ

Ю-З

З

С-З

Июль

Январь

Роза ветров

г. Новосибирск

Поротникова

Седова

1. Временный проезд выполнить из щебня, фр. 20-40, толщиной 200 мм;

2. При разработке котлованов выполнить водоотвод с укреплением стенок и дна канавы дёрном, каменной

наброской от размыва с устройством приямков с откачиванием воды погружным насосом со сбросом в емкости

(установить по месту);

3. Коммуникации, попадающие в зону проезда строительной и грузовой техники, усилить дорожными плитами;

4. Работы по устройству надземной теплотрассы над железной дорогой, в месте пересечения на станции

Новосибирск-Восточный, маневровый район Карьер Мочище, пути №1K и №2К на 8 км ПК9+24 м, произвести в

технологические "окна";

5. Нахождение людей в здание и сооружениях, попадающих в границы опасной зоны работы крана запрещено!

Проверил 07.23Седова
2

Грузовысотная характеристика

крана "Клинцы" КС-35719

Ворота

Противопожарный стенд

Прожектор

Туалет

Бытовые помещенияБ

Направление движения автотранспорта

Знак: "Посторонним вход запрещен!"

5

Паспорт объекта

Знак ограничения скорости

Схема движения автотранспорта

Мусорные контейнеры

Проезд автотранспорта

Площадка складирования материалов

Ограждение строительной площадки 

Административное помещенияА

Указатель пожарного водоисточника

ДЭС Дизельная электростанция

В Цистерна с водой

Условные обозначения

Ограждения котлована 

Въезд на площадку задним входом

Схемы строповки

№2

Ст.1

Знак, ограничивающий работу крана

Стоянка автомобильного крана

Опасная зона работы крана

Зона работы крана

Металлическая

решетка

Металлическая

ёмкость

под землёй V=1,0м³

Ж/б плиты

Устройство мойки колёс

Мойка колес

Проектируемая теплотрасса

Шпунтовое ограждение  

КПП Контрольно-пропускной пункт

№5 Знак, ограничивающий подъем груза краном выше 3 м

Демонтированные здания и сооружения

Железнодорожные пути

Устройство усиленного проезда

Щебень фр . 40-70 мм ; толщ . 200 мм

Грунт уплотненный

4,0

Плита дорожная толщ . 120 мм

1. Всякое препятствие (зона производства рабо) для движения поездов на перегоне должно быть

ограждено сигналами независимо от того, ожидается поезд или

нет.

2. Места производства работ на железнодорожном пути, не требующие ограждения сигналами

остановки или уменьшения скорости, но требующие предупреждения работающих о приближении

поезда, ограждаются переносными сигнальными знаками «С» - подача свистка, которые

устанавливаются у железнодорожного пути, где производятся работы, а также у каждого

смежного главного железнодорожного пути. Расстановка сигнальных знаков «С» показана на рис.

1а, где для железнодорожных путей необщего пользования расстояние от места работ до

сигнального знака «С» равно расстоянию «Т». Расстояние «Т» определяется и устанавливается

владельцем железнодорожных путей.

3. При приближении подвижного состава работы по монтажу камер УТ8 и УТ9, фунтаментов и опор

эстакады Эс1 остановить, пропустить состав и затем продолжить монтажные работы

Металлическая

ёмкость

под землёй V=1,0м³

До начала производства работ по монтажу футляров эстакады Эс1 должны быть смонтированы камеры

теплотрассы УТ8 и УТ9, а так же фундаменты и опоры эстакада Эс1, выставить по опасной зоне переставное

сигнальное ограждение.

1. Всякое препятствие (зона производства рабо) для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами

независимо от того, ожидается поезд или

нет.

2. Места производства работ на железнодорожном пути, не требующие ограждения сигналами остановки или

уменьшения скорости, но требующие предупреждения работающих о приближении поезда, ограждаются переносными

сигнальными знаками «С» - подача свистка, которые устанавливаются у железнодорожного пути, где производятся

работы, а также у каждого смежного главного железнодорожного пути. Расстановка сигнальных знаков «С» показана

на рис. 1а, где для железнодорожных путей необщего пользования расстояние от места работ до сигнального знака

«С» равно расстоянию «Т». Расстояние «Т» определяется и устанавливается владельцем железнодорожных путей.

3. Переносными сигналами предъявляются требования:

прямоугольный щит красного цвета (или красный флаг на шесте) днем и красный огонь фонаря на шесте ночью -

стой! Запрещается проезжать сигнал (рис. 2а).

4. Переносные сигналы уменьшения скорости должны находиться под охраной сигналистов, стоящих с ручными красными

сигналами в 20 м от знака в сторону места работ. Переносные красные сигналы должны находиться под наблюдением

руководителя работ.

Сигналисты для отличия от других работников железнодорожного транспорта должны носить головной убор с верхом

желтого цвета.

Рис.а Рис.б

AutoCAD SHX Text
Н18


	Листы и виды
	СГП

	Листы и виды
	СГП


